

# PLAN RAZVOJA

## Kampusa Univerziteta u Tuzli



Tuzla, april 2022. godina

## SADRŽAJ

### **1. UVOD**

### **2. POLAZIŠTA ZA IZRADU PLANA RAZVOJA KAMPUSA UNTZ**

#### 2.1. ANALIZA VANJSKOG OKRUŽENJA

#### 2.2. ANALIZA UNUTARNJEG OKRUŽENJA

### **3. POSTOJEĆE STANJE LOKACIJE KAMPUSA UNTZ**

#### 3.1. PRIRODNI USLOVI

#### 3.2. NAMJENA POVRŠINA

#### 3.3. OBJEKTI

#### 3.4. INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST

#### 3.5. IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI

### **4. PROJEKCIJA IZGRADNJE I UREĐENJA PROSTORA KAMPUSA UNTZ**

#### 4.1. KONCEPT IZGRADNJE I UREĐENJA PROSTORA

#### 4.2. NAMJENA POVRŠINA I OBJEKATA

#### 4.3. TRETMAN POSTOJEĆIH OBJEKATA

#### 4.4. NOVI OBJEKTI

#### 4.5. RJEŠENJE INFRASTRUKTURE

#### 4.6. EKONOMSKO-FINANSIJSKI DIO

### **5. OPERATIVNI PLAN RAZVOJA KAMPUSA UNTZ**

#### 5.1. FAZE RAZVOJA KAMPUSA

#### 5.2. OPERATIVNI CILJEVI

#### 5.3. AKTIVNOSTI OPERATIVNIH CILJEVA

#### 5.4. DINAMIČKI PLAN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

#### 5.5. PLAN FINANSIRANJA REALIZACIJE AKTIVNOSTI

5.6. SISTEM UPRAVLJANJA AKTIVNOSTIMA OPERATIVNOG PLANA

**6. PRILOZI**

6.1. GANTOGRAM AKTIVNOSTI